

Разработка CRM для агентства недвижимости

Контакт со стороны Исполнителя
Эйсмунд Алексей alex@ibrush.team
+7 (926) 860-80-20

Дата
11 января 2017 г.

	Сроки (часы)	Нормочас	Стоимость	Последовательность работ (недели)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Предпроектная работа																				
Сбор и согласование функциональных требований и схем-взаимодействия	16	1 400р.	22 400р.	■																
Составление бек-лога разработки и описание механик	32	1 400р.	44 800р.	■																
			67 200р.																	
Проектирование																				
Компания / Офис / Сотрудники	16	1 400р.	22 400р.		■															
Заявки / Карточка заявки	16	1 400р.	22 400р.		■															
Контакты / Карточка контакта	12	1 400р.	16 800р.		■	■														
Компании / Карточка компании	8	1 400р.	11 200р.			■	■													
База объектов / Карточка объекта	24	1 400р.	33 600р.			■	■	■												
Выборки / Страница выборки	16	1 400р.	22 400р.			■	■													
Почта / Отправка письма	12	1 400р.	16 800р.				■	■												
Статистика / Отчеты	16	1 400р.	22 400р.				■	■												
			168 000р.																	
Разработка																				
Компания / Офис / Сотрудники / Работа с ролями и правами пользователей	40	1 600р.	64 000р.					■												
Заявки / Распределение заявок	64	1 600р.	102 400р.					■	■											
Сбор писем и распределение почты	24	1 600р.	38 400р.					■	■											
Интеграция с API АТС	12	1 600р.	19 200р.					■	■											
Контакты	16	1 600р.	25 600р.					■	■											
Компании	8	1 600р.	12 800р.					■	■											
База объектов	72	1 600р.	115 200р.					■	■	■										
Выгрузка в YML	24	1 600р.	38 400р.					■	■	■										
Выборки	24	1 600р.	38 400р.					■	■	■										
Почта / Отправка письма / Отправка выборки / Триггерная рассылка	40	1 600р.	64 000р.					■	■	■	■									
Статистика / Отчеты	40	1 600р.	64 000р.					■	■	■	■									
			582 400р.																	
Сдача и запуск проекта																				
Тестирование и отладка / Перенос на сервер Заказчика	64	1 600р.	102 400р.																■	■
			102 400р.																	

Итого 920 000р. Длительность работ 14 недель

Специальные условия выполнения работ и примечания

Разработка CRM планируется на framework Laravel. Дизайн CRM не разрабатывается и собирается на элементах bootstrap
 Наполнение CRM и баз данных контентом не включено в смету и выносится за рамки разработки CRM
 Календарный график учитывает только время на разработку, без учета времени согласования