

Описание задачи

Разработка мобильной версии информационного портала

	Сроки (часы)	Нормочас	Стоимость	Последовательность работ (недели)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Предпроектная работа															
Сборка функциональных требований и написание ТЗ	16	1 200р.	19 200р.	■											
			19 200р.												
Дизайн															
Концепция и главная страница мобильной версии	16	1 200р.	19 200р.	■											
Сводная страница материалов	4	1 200р.	4 800р.		■										
Страница статьи	8	1 200р.	9 600р.		■										
О проекте	3	1 200р.	3 600р.		■										
Реклама	3	1 200р.	3 600р.		■										
Вакансии	4	1 200р.	4 800р.		■										
Результаты поиска	1	1 200р.	1 200р.		■										
			46 800р.												
Верстка															
Верстка дизайн-макетов	64	1 200р.	76 800р.			■	■								
			76 800р.												
Программирование															
Интеграция шаблонов с 1С-Битрикс	32	1 200р.	38 400р.				■	■							
Работа с логикой мобильной версии	8	1 200р.	9 600р.					■							
			48 000р.												
Сдача и запуск проекта															
Тестирование и отладка	32	1 200р.	38 400р.					■							
			38 400р.												

Итого 229 200р. Длительность работ 5 недель

Специальные условия выполнения работ и примечания

Наполнение сайта и баз данных контентом не включено в смету и выносится за рамки разработки сайта

Календарный график учитывает только время на разработку, без учета времени согласования