

Описание задачи

Разработка мобильной версии информационного портала

	Сроки (часы)	Нормочас	Стоимость	Последовательность работ (недели)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Предпроектная работа																
Сборка функциональных требований и написание ТЗ	16	1 200р.	19 200р.	■												
			19 200р.													
Дизайн																
Концепция и главная страница мобильной версии	16	1 200р.	19 200р.	■												
Сводная страница материалов	4	1 200р.	4 800р.		■											
Страница статьи	8	1 200р.	9 600р.		■											
О проекте	3	1 200р.	3 600р.		■											
Реклама	3	1 200р.	3 600р.		■											
Вакансии	4	1 200р.	4 800р.		■											
Результаты поиска	1	1 200р.	1 200р.		■											
			46 800р.													
Верстка																
Верстка дизайн-макетов	64	1 200р.	76 800р.			■	■									
			76 800р.													
Программирование																
Интеграция шаблонов с 1С-Битрикс	32	1 200р.	38 400р.				■	■								
Работа с логикой мобильной версии	8	1 200р.	9 600р.					■								
			48 000р.													
Сдача и запуск проекта																
Тестирование и отладка	32	1 200р.	38 400р.					■								
			38 400р.													

Итого 229 200р. Длительность работ 5 недель

Специальные условия выполнения работ и примечания

Наполнение сайта и баз данных контентом не включено в смету и выносится за рамки разработки сайта

Календарный график учитывает только время на разработку, без учета времени согласования