

Разработка портала онлайн-библиотеки с платным доступом к материалам и электронным версиям книг

Контакт со стороны Исполнителя
Эйсмунд Алексей alex@ibrush.team
+7 (926) 860-80-20

Дата
12 мая 2017 г.

	Сроки (часы)	Нормочас	Стоимость	Последовательность работ (недели)																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Проектирование																												
Разработка прототипа сайта	56	1 400р.	78 400р.	■	■																							
Разработка прототипа административной части	20	1 400р.	28 000р.		■	■																						
Написание ТЗ на разработку	24	1 400р.	33 600р.				■																					
			140 000р.																									
Дизайн																												
Дизайн-концепция и главная страница сайта	40	1 400р.	56 000р.				■																					
Библиотека	24	1 400р.	33 600р.					■																				
Страница книги	16	1 400р.	22 400р.						■																			
Автор саммари	8	1 400р.	11 200р.							■																		
Личный кабинет	48	1 400р.	67 200р.								■	■																
О проекте	8	1 400р.	11 200р.									■																
Оплата	6	1 400р.	8 400р.										■															
Стать автором	16	1 400р.	22 400р.											■	■													
Макеты брейкпойнтов под планшет и телефон	56	1 400р.	78 400р.												■	■												
			310 800р.																									
Верстка																												
Адаптивная верстка дизайн-макетов	172	1 200р.	206 400р.																									
			206 400р.																									
Программирование																												
Разработка административной части	64	1 600р.	102 400р.																									
Работа с ролями и правами пользователей	16	1 600р.	25 600р.																									
Работа со структурой данных	24	1 600р.	38 400р.																									
Система аналитики проекта	16	1 600р.	25 600р.																									
Сборка и интеграция шаблонов страниц сайта	56	1 600р.	89 600р.																									
Саммари / Фильтры / Оценки / Рейтинг	40	1 600р.	64 000р.																									
Ранжирование контента	8	1 600р.	12 800р.																									
Личный кабинет пользователя	72	1 600р.	115 200р.																									
Оплата подписки / Интеграция с сервисом оплаты	16	1 600р.	25 600р.																									
Поделиться книгой / Шеринги соц.сетей	6	1 600р.	9 600р.																									
Избранное / Список прочтения / Прочитанное	8	1 600р.	12 800р.																									
Подписка на рубрики	8	1 600р.	12 800р.																									
Уведомления	6	1 600р.	9 600р.																									
Работа с поиском (Sphinx)	24	1 600р.	38 400р.																									
			582 400р.																									
Сдача и запуск проекта																												
Тестирование и отладка / Перенос на сервер Заказчика	64	1 600р.	102 400р.																									
			102 400р.																									

Итого 1 342 000р. Длительность работ 25 недель

Специальные условия выполнения работ и примечания

Разработка сайта и административной части планируется на framework Laravel. Дизайн административной части не разрабатывается, административная часть собирается на элементах bootstrap
Наполнение сайта и баз данных контентом не включено в смету и выносится за рамки разработки сайта
Календарный график учитывает только время на разработку, без учета времени согласования