

Разработка сайта квест-игры (теста)

Дата
11 января 2017 г.

	Сроки (часы)	Нормочас	Стоимость	Последовательность работ (недели)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Проектирование																				
Разработка прототипа сайта	24	1 400р.	33 600р.	■																
Написание ТЗ на разработку	16	1 400р.	22 400р.	■																
			56 000р.																	
Дизайн																				
Дизайн-концепция и главная страница сайта	24	1 400р.	33 600р.		■	■														
Авторизация	2	1 400р.	2 800р.			■														
Квест-игра (Тест)	24	1 400р.	33 600р.		■	■														
Рейтинг	6	1 400р.	8 400р.				■													
Макеты брейкпойнтов под планшет	16	1 400р.	22 400р.				■													
			100 800р.																	
Верстка																				
Адаптивная верстка дизайн-макетов	104	1 200р.	124 800р.				■	■												
			124 800р.																	
Программирование																				
Сборка шаблонов / Работа с общей логикой	24	1 600р.	38 400р.							■										
Авторизация / Дополнительные данные / База пользователей	8	1 600р.	12 800р.								■									
Механика квеста (теста) / База вопросов-ответов / Случайная очередь / Таймер / Подсказки	40	1 600р.	64 000р.								■	■								
Рейтинг	6	1 600р.	9 600р.									■								
Защита от накруток / Средняя скорость на ответ	6	1 600р.	9 600р.										■							
Админка для экспорта данных пользователей и результатов	16	1 600р.	25 600р.										■	■						
			160 000р.																	
Сдача и запуск проекта																				
Тестирование и отладка / Перенос на сервер Заказчика	16	1 600р.	25 600р.											■						
			25 600р.																	

Итого 467 200р. Длительность работ 6 недель

Специальные условия выполнения работ и примечания

Разработка сайта и «админки» планируется на framework Laravel. Дизайн «админки» не разрабатывается, «админка модератора» собирается на элементах bootstrap

Календарный график учитывает только время на разработку, без учета времени согласования