

Разработка сайта артиста, с информацией о биографии и дискографии

Контакт со стороны Исполнителя
Эйсмунд Алексей alex@ibrush.team
+7 (926) 860-80-20

Дата
15 марта 2017 г.

| | Сроки (часы) | Нормочас | Стоимость | Последовательность работ (недели) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|--------|---|---|---|----|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| Проектирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка прототипа сайта | 24 | 1 400р. | 33 600р. | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 33 600р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дизайн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дизайн-концепция и главная страница сайта | 32 | 1 400р. | 44 800р. | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Афиша | 4 | 1 400р. | 5 600р. | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Новости / Страница конкретной «Новости» | 6 | 1 400р. | 8 400р. | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Альбомы | 4 | 1 400р. | 5 600р. | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Страница «Альбома» | 4 | 1 400р. | 5 600р. | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Медиа | 4 | 1 400р. | 5 600р. | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Фотографии | 4 | 1 400р. | 5 600р. | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Видео и клипы | 3 | 1 400р. | 4 200р. | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Интервью | 3 | 1 400р. | 4 200р. | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Биография | 12 | 1 400р. | 16 800р. | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Контакты | 3 | 1 400р. | 4 200р. | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Макеты брейкпойнтов под планшет и телефон | 24 | 1 400р. | 33 600р. | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 144 200р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Верстка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адаптивная верстка дизайн-макетов | 112 | 1 200р. | 134 400р. | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | | | 134 400р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Интеграция 1С-Битрикс | 40 | 1 600р. | 64 000р. | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| | | | 64 000р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сдача и запуск проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тестирование и отладка / Перенос на сервер Заказчика | 16 | 1 600р. | 25 600р. | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| | | | 25 600р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого 401 800р. | | | | Длительность работ | 9 | недель | | | | | | | | | | | |

Специальные условия выполнения работ и примечания

В смету не включена стоимость программного обеспечения 1С-Битрикс

Наполнение сайта и баз данных контентом не включено в смету и выносится за рамки разработки сайта

Календарный график учитывает только время на разработку, без учета времени согласования